

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

* * *

N. 49/25

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventicinque, il giorno di lunedì quattordici del mese di aprile (16/04/2025), alle ore 18:00, con inviti diramati con nota prot. n. 829 di data 07/04/2025 si è riunita la Deputazione Amministrativa ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto consorziale.

PRESIDENTE:	P	A
Enzo LORENZON	x	
VICE PRESIDENTE:		
Fabio COSER	x	
RAPPRESENTANTE COMUNI:		
Cristina VISINTIN	x da remoto	

CONSIGLIERI:	P	A
Italo DEFFENDI	x	
Carlo Antonio FERUGLIO	x	
Livio GAGGIOLI	x	
Fabio LORENZON	x	
PRESIDENTE REVISORI		
Vittorio PELLA	x	

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

- omissis -

Si pone in trattazione il seguente:

O G G E T T O

6° punto all'o.d.g.

APPROVAZIONE PROGETTI

Lavori di "Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell'ambito del comprensorio consorziale" - B.I. 025/23 - CUP I77J23000020002

Approvazione progetto perizia di variante dd. 10/04/2025

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,

PREMESSO

CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche - Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica - con D.R. n. 54033/GRFVG dd. 17/11/2023 ha delegato il Consorzio a predisporre il progetto dei lavori di *“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale”* - B.I. 025/23 per un importo di € 473.571,43;

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 123/24 dd. 26/09/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dd. 16/09/2024 a firma del tecnico consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto - dell’importo complessivo di € 473.571,43;

CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche - Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica - con D.R. n. 49836/GRFVG dd. 17/10/2024 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dd. 16/09/2024;

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 151/24 dd. 29/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dd. 21/10/2024 dei lavori di *“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale”* - B.I. 025/23 a firma del tecnico consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto - dell’importo complessivo di € 473.571,43;

ATTESO che i progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo sono conformi alla scheda illustrativa allegata al D.R. n. 54033/GRFVG dd. 17/11/2023;

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 12/25 dd. 16/01/2025 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Gaspari S.r.l. di Sutrio (UD) per un importo contrattuale di € 198.824,93 compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza;

CHE in data 24/01/2025 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa Gaspari S.r.l. di Sutrio (UD) per un importo contrattuale di € 198.824,93 compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza;

CHE in corso d’opera, con le economie derivanti dal ribasso d’asta, s’intendono eseguire delle migliorie sulle modalità di rifacimento delle coperture delle stazioni di pompaggio di Medea-Borgnano e Fogliano;

VISTA la relazione dd. 01/04/2025 del Direttore dei Lavori dr. ing. Emiliano Biasutto e la conseguente approvazione dd. 02/04/2025 da parte del Responsabile del Procedimento dr. Daniele Luis inerente la necessaria Perizia di Variante dell’importo di € 550.000,00;

TENUTO PRESENTE che le variazioni dell’importo contrattuale trovano copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, per cui si fa riferimento all’art. 120, comma 1 lettera c) e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e visto l’art. 120 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che detta perizia deve essere autorizzata dal RUP;

VISTO il progetto di Perizia di variante dd. 10/04/2025 relativo ai lavori di *“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale”* - B.I. 025/23 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e dell’importo di € 473.571,43 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI IN APPALTO			
A.1	A base d'asta	€	209.440,87
A.2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
		TOTALE (A)	€ 212.440,87
B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO			
B.1	Manutenzione sistemi di telecontrollo	€	10.000,00
B.2	Manutenzione impianti elettrici e automazioni	€	15.000,00
B.3	Manutenzione impianti elettromeccanici	€	8.500,00
B.4	Pulizia condotta dn. 1000 mm.	€	5.000,00
		TOTALE (B)	€ 38.500,00
C LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
C.1	Sfalci	€	102.126,63
		TOTALE (C)	€ 102.126,63
		TOTALE (A+B+C)	€ 353.067,50
D SPESE GENERALI 0119/pres/2017			
D.1	fino a € 300.000,00 (18,90% su A+B+C)	€	56.700,00
D.2	fino a € 1.100.000,00 (16,20% su A+B+C)	€	8.596,94
		TOTALE (D)	€ 65.296,94
E I.V.A.			
	IVA 22% su totale (A+B)	€	55.206,99
		TOTALE (E)	€ 55.206,99
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)			€ 473.571,43

RICORDATO che con deliberazione n. 151/24 dd. 29/10/2024 la Deputazione Amministrativa ha provveduto a nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Progetto ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs n. 81/2008 medesimo e dotato di pieni poteri di autonomia decisionale, come disposto già nelle deliberazioni della Deputazione Amministrativa consortile n. 57/08 dd. 28/03/2008 e n. 7/22 dd. 27/01/2022;

VISTO lo Statuto;

ciò premesso, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- **di considerare** le premesse parte integrante del presente atto;
- **di approvare** il progetto di Perizia di variante dd. 10/04/2025 relativo ai lavori di "Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell'ambito del comprensorio consorziale" - B.I. 025/23 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e dell'importo di € 473.571,43 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI IN APPALTO			
A.1	A base d'asta	€	209.440,87
A.2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
		TOTALE (A)	€ 212.440,87
B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO			
B.1	Manutenzione sistemi di telecontrollo	€	10.000,00
B.2	Manutenzione impianti elettrici e automazioni	€	15.000,00
B.3	Manutenzione impianti elettromeccanici	€	8.500,00

B.4 Pulizia condotta dn. 1000 mm.	€	5.000,00	
		TOTALE (B)	€ 38.500,00
C LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
C.1 Sfalci	€	102.126,63	
		TOTALE (C)	€ 102.126,63
		TOTALE (A+B+C)	€ 353.067,50
D SPESE GENERALI 0119/pres/2017			
D.1 fino a € 300.000,00 (18,90% su A+B+C)	€	56.700,00	
D.2 fino a € 1.100.000,00 (16,20% su A+B+C)	€	8.596,94	
		TOTALE (D)	€ 65.296,94
E I.V.A.			
IVA 22% su totale (A+B)	€	55.206,99	
		TOTALE (E)	€ 55.206,99
		TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 473.571,43

- **di confermare** il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Progetto ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs n. 81/2008 medesimo e dotato di pieni poteri di autonomia decisionale, come già disposto nelle deliberazioni della Deputazione Amministrativa consortile n. 57/08 dd. 28/03/2008 e n. 7/22 dd. 27/01/2022 e come da delibera della Deputazione Amministrativa n. 151/24 dd. 29/10/2024.

IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)